

**Výstavba datové sítě Kabel1 - Ouda Jiří IČ:18379575
pro rok 2021 - ulice Zahradní**

V roce 2021 bude pokračovat výstavba datové sítě další etapou v ulici Zahradní a jejím okolí. Práce budou rozděleny do několika následujících etap.

ETAPA1: Napojení na stávající RZ z poslední etapy v této lokalitě - od křižovatky Zahradní / Husova po křižovatku Zahradní / Krátká dle obr. Etapa1
Předpokládaný termín dokončení 26.7.2021

ETAPA2: Napojení na etapu1 - od křižovatky Zahradní / Krátká výstavba ve východní části ulice Krátká její překop a část ulice Zahradní dle obr. Etapa2. Překop vozovky bude realizovaný na ½ bez dopravní uzavírky.
Předpokládaný termín dokončení 9.8.2021

ETAPA3: Napojení na etapu2 v ulici Zahradní zde až k č.p. 135, překop ulice Zahradní a výkopy v zeleném pásu na JZ straně ulice Zahradní. Překop vozovky bude realizovaný na ½ bez dopravní uzavírky. Obr. Etapa3.
Předpokládaný termín dokončení 23.8.2021

ETAPA4: Napojení na etapu3 - v ulici Zahradní u č.p. 135 dokončení vedení v chodníku ve východní části ulice a pokračování v zeleném pásu v ulici Slunečná směrem k Hučivému potoku dle obr. Etapa4. Překop vozovky bude realizovaný na ½ bez dopravní uzavírky.
Předpokládaný termín dokončení 6.9.2021


Překopy vchodů a vjezdů budou předem domluveny s dotčenými majiteli nemovitostí. Před zahájením další etapy bude předána předcházející část výstavby. Výkopy budou zajištěny značením.

Kontakt na realizaci stavby:

Ouda Jiří ml. +420 776 213 187

V Klášteřci nad Ohří

19.7.2021



JIRÍ OUDA ①
Luční 657, 431 51 Klášterec n. O.
tel.: 777 635 619, IČ: 18379575
DIČ: CZ 6405112208